



**Azienda Sanitaria
dell'Alto Adige
Ripartizione Informatica**

Via del Ronco 2
39100 - Bolzano
it@asdaa.it

Ing. Andrea Toniutti
Andrea.Toniutti@sabes.it

Bozen/ Bolzano, 10.06.2021

Modulo redatto da:
Hedwig Unterfrauner
Tel. 0471 556068
Hedwig.unterfrauner@siag.it

Per conoscenza: Stefano Grillo
E-Mail: Stefano.Grillo@sabes.it

1. Dati della Change

Data Change	10.06.2021
Nr. Change	01

1.1. Dettagli

Incarico/Incarichi	4-BCC21-24V2
Preventivo	Prev2021.075_Sabes-quest-limesurvey_v1.0
Identificativo (Int. order) nel WM	119435
Tipologia di modifica richiesta	Scope <input checked="" type="checkbox"/> Tempi <input type="checkbox"/> Costi <input checked="" type="checkbox"/>

1.3. Riepilogo cambiamenti

1.3.1. Scope

	Descrizione originale	Descrizione aggiornata
<i>Requisito di Business N*1</i>	SABES ha incaricato il servizio limesurvey con 100.000 questionari inclusi nella licenza.	SABES chiede in aggiunta nella mail di giovedì, 27. maggio 2021 10:41 di aumentare i numeri a 3.500.000 e 200.000 per coprire la data fino all'attivazione del nuovo contratto e 100.000 per coprire i questionari già usati.

1.3.2. Costi

Il seguente importo è da considerarsi in aggiunta a quanto già incaricato e copre un periodo pari a due anni dall'attivazione della licenza:

	Importo richiesto (escl. IVA)	Importo richiesto (incl. IVA)
Costo totale acquisto licenze aggiuntive	15.064,18	18.378,3

2. Motivazioni della richiesta

2.1. Descrizione generale

SABES usa il servizio limesurvey con 100.000 questionari inclusi nella licenza. Ora SABES chiede nella mail di giovedì, 27. maggio 2021 10:41 di aumentare i numeri a 3.500.000. Il numero possibile da offrire lato fornitore è di 6.000.000. Per coprire il tempo finché il nuovo contratto è attivato con Ing. Grillo è stato deciso di acquistare intanto 200.000 questionari per coprire le prossime settimane e 100.000 questionari sono già stati consumati sotto l'urgenza e che non sono stati coperti da un finanziamento di SABES. Di conseguenza il change contiene in aggiunta alle 6.000.000 questionari online anche la quota di 300.000 questionari aggiuntivi.

2.2. Situazione precedente alla Change

Milestone di Progetto (MP)	Deliverable	Data di completamento
MP1	Licenza a copertura di 100.000 questionari	05.06.2021

Milestone di Progetto (MP)	Milestone di Fatturazione (MF)	Data di completamento	Importo (IVA incl.)
MP1	MF1	05.06.2021	959,04

2.3. Situazione attesa dopo la Change

Milestone di Progetto (MP)	Deliverable	Data di completamento
MP1	Licenza a copertura di 100.000 questionari	05.06.2021
MP2	Licenza a copertura di 300.000 questionari	15.07.2021
MP3	Licenza a copertura di 6.000.000 questionari	15.07.2021

Milestone di Progetto (MP)	Milestone di Fatturazione (MF)	Data di completamento	Importo (IVA incl.)
MP1	MF1	05.06.2021	959,04
MP2	MF2	15.07.2021	2.877,12
MP3	MF3	15.07.2021	15.501,18

3. Impatti sul Servizio

Si fa presente che oltre al costo di licenze rimane da incaricare l'effort SIAG per la gestione del Servizio incluso nel preventivo *Prev2021.075_Sabes-quest-limesurvey_v1.0 e pari a 7.950 € + IVA all'anno.*

	Costo originale	Costo aggiornato
Costo del servizio	959,04 (già incaricati ed in uso con il nr. Incarico 4-BCC21-24V2)	2.877,12 (300.000 questionari) – da incaricare 15.501,18 (6.000.000 questionari) – da incaricare 959,04 (già incaricati ed in uso con il nr. Incarico 4-BCC21-24V2)

4. Approvazioni

Il presente documento è stato redatto e verificato da:

Nome Cognome	Ruolo	Date e Firma
Hedwig Unterfrauner	Project Manager	Firmato digitalmente

Autorizzato da(*):

Nome Cognome	Ruolo	Date e Firma
Stefan Gasslitter	Direttore generale	Firmato digitalmente

Il presente documento è stato letto e approvato da:

Nome Cognome	Ruolo	Date e Firma
	Ciente	

(*)Per change di budget è necessaria:

- l'autorizzazione da parte del Direttore Generale (SIAG)